Tabulka 1:

KOMPONENT 15: REFORMA JUSTICIE
Referencia pre investicie/reformu CID  SK-C[C15]-I[11]-T[C15.3]

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]
Nazov investicie/reformy Investicia 1: Budovy pre reorganizovany sudny systém

Typ zmeny v porovnani s CID [Pridané/odstranené/zmenené]
Pravny zaklad zmeny (vyberte aspofi | [ &lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver

jednu) ¢lanok 18 ods. 2 - aktualizacia maximéalneho finanného prispevku
¢lanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a - grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)

[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

O Ziadna z uvedenych skuto€nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade Opis komponentu/opatrenia
opatreni, ktoré sa upravuju) Milniky a ciele
Odhadované néklady

[0 Zelené a digitalne oznacovanie (relevantné v pripade substantivnej
zmeny v suvisiacom opatreni)

O Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit* (DNSH)

Tabulka 2:

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: Rekonstruovana plocha budov sudov (v m?)

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]: Plocha vybudovanych alebo kipenych budov stidov (v m?)
Opis a oddvodnenie zmeny:

—  Uprava finanénej alokacie CID mil'nikov SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: Rekonstruovana plocha budov stdov (v m? a
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]: Plocha obstaranych a upravenych budov stdov (v m? podla ¢él. 18, ods. 2:

e zmena vyplyva z potreby plosného zniZenia alokacie na jednotlivé opatrenia, vtomto pripade zo
Znizenia alokacie Investicie 1 0 22 520 513 eur:
= T[C15.3]-2z 62 392 001 eur na 55 650 738 eur
= T[C15.4]-z0 146 040 713 eur na 130 261 463 eur

e uvedena zmena spésobila tieZ zniZenie kvantifikacie ciela pri obidvoch CID milnikoch (uvedené hodnoty
sldZia len ako pomocny vypocet ilustrujtici postup a spésob vypoctu):
= T[C15.3]-2 86 000 m? na 76 708 m?
= T[C15.4]-289 216 m? na 79 576 m?

o Uprava financnej alokécie je proporcna pre obidva milniky a nema dopad na ambicidznost, koherentnost
a dosiahnutie cielov komponentu a planu obnovy, pricom st dodrZané prislusné Specifické odporicania
(CSRs) a zelené znacenie.

—  Uprava kvantifikdcie ciela CID milnikov SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: Rekon$truovana plocha budov sudov (vm? a
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]: Plocha obstaranych a upravenych budov stdov (v m? podla él. 21:

e Zdbvodu zvySujucich sa celkovych inflacnych tlakov znasobenych bezprecedentnou ruskou invaziou na
Ukrajinu, bezprostredne susediacu krajinu, uz v sticasnosti vazne ovplyvfiuju a v buddcnosti budd mat
velmi vyznamny vplyv na plédnované infrastruktdrne projekty na Slovensku.

Proces prehodnotenia financnej alokacie a schopnosti financovat stavebné investicie zaciatkom roka 2022
ovplyviuju tri klicové prvky (vid. dokument METHODOLOGY ON THE REVISION OF THE SLOVAK
RECOVERY AND RESILIENCE PLAN):




= 1. Neustaly rast celkovych cenovych hladin so zrychlenym tempom (pozri graf indexu CPI do
marca 2022 v dokumente Metodika k revizii Planu obnovy a odolnosti SR);

= 2. Dodévatelia, ktori pozastavuju stavebné prace a/alebo odstupuji od zmliv na stavebné
investicie z dévodu zvySujicich sa cien stavebnych materiaglov (pripad obci a verejnych
investorov);

= 3. Obmedzené kapacity v sektore stavebnictva.

e  Zvysujuca sa inflacia najmé stavebnych prac a materialov pri stavebnych investiciach v plane obnovy
vyZiadala dpravu (zniZenie) cielov (m2) pri investicii 1 v komponente 15 0 27,1% (v sulade s Metodikou
k revizii Plénu obnovy a odolnosti SR):
»  T[C15.3]-z0 76 708 m2 na 55 921 m2, t. . 76 336 929 eur (po inflacii; narast o 37,2%)
= T[C15.4]-2z079 576 m2na 58 012 m, 1. j. 178 681 645 eur (narast 0 37,2%)

e Konecné schvalenie suboru zakonov (nadobudnutim ich platnosti a Géinnosti) v ramci reformy 1:
Reorganizacia sudnej mapy v aprili 2022 vygenerovalo realnu stdnu mapu, na zaklade ktorej vznikla
potreba navysit finan¢nu alokaciu a m? pri CID milniku T[C15.3]: RekonStruovand plocha budov stdov (v
m? a to presunom finanénych prostriedkov z milnika T[C15.4]: Plocha obstaranych a upravenych budov
stdov (v m?.

V pévodnom plane obnovy sa uvaZovalo postavit alebo nakdpit budovy pre 2 mestské sudy v Bratislave
a KoSiciach a 3 budovy pre odvolacie stdy. Podla finalne schvaleného névrhu legislativy napr. nie je
potrebné v pripade odvolacich sudov pristipit k vystavbe/nakupu novych budov, ale budu vyuZité existujice
budovy, ktoré budii modernizované (vid. tab. nizie):

Pévodny navrh POO: Novy navrh podla schvalenej legislativy stdnej mapy:
Typ sudu Pocet Typ sudu Pocet
Prvostupiiovy sud 25 Prvostupfovy sud 31
Prvostupiiovy mestsky sud 2 Prvostupiiovy mestsky sud 5
Odvolaci sud 3 Odvolaci sud 8
Spravny sud 3 Spravny sud 3
NajvysSi spravny sud 1 NajvysSi spravny sud 1

S ohladom na uvedené sa na zaklade schvalenej novej stidnej mapy prenieslo taZisko infrastruktirnych
investicii z vystavby/nakupu budov sudov (ciel T[C15.4]) na oblast rekonStrukcii a obnovy existujicich
budov (ciel T[C15.3]) , kedZe doSlo k zachovaniu vacSieho poctu sidel stidov, ¢im bude mozné vyuZit
existujtice budovy, ktoré sa modernizuju.

Uvedena zmena legislativy a nasledne pristupu k investicii 1, ciel T[C15.4], sp6sobila pokles potreby
nakupu novych budov sudov na 27 677 m? a zaroveri zvySenie potreby rekonstrukcie existujicich budov na
124 368 m2.

Finalna finanéna alokacia a finalna Gprava cielov Investicie 1 zahffiajuca Upravu podla ¢&l. 18. ods. 2 a ¢l. 21 je
nasledovna:

Pred reviziou Po revizii
Nazov CID mifnika Eur m2 Eur m2
T[C15.3]: Rekonstruovan plocha budov stdov (v m?) 62 392 001 86000 | 123766055 | 124368
T[C15.4]: Plocha obstaranych a upravenych budov stdov (v m?) 146 040 713 89 216 62 146 146 27 677
Total 208432714 | 175216 | 185912201 | 152045

Néklady na administrativne kapacity pri investicii 1 neboli zniZované a zostavaju na rovnakej trovni, t. j. vo vyske 3 923 139
eur to najmé z dévodu vy$Sej administrativnej zataZe pri implementacii POO neZ bolo pévodne ocakavané. Pri investicii 1
je potrebné riadit minimalne 23 projektov (rekonStrukcii a nakupov budov stdov), okrem toho implementacia POO vyZaduje
administrativne kapacity na pripravu administrativnych konov ako napr. priprava zmliv, Ziadosti o platbu, monitorovacich
sprav, metodickych usmerneni, realizaciu financnych kontrol a pod. PoCet administrativnych kapacit pre implementaciu
tejto investicie preto zostava nezmeneny, ich potreba sa neznizila poklesom alokécie na investiciu 1.




— Uprava terminu splnenia v harmonograme pre investiciu z hodnoty Q4 / 2024 na hodnotu Q4 /2025 pre oba ciele,

kde posun harmonogramu ciela investicie o 12 mesiacov vyplyva z viacerych faktorov:

regulacny rémec - v stvislosti s kone¢nym schvalenim stboru zakonov (nadobudnutim ich platnosti a tcinnosti)
v rémci reformy 1: Reorganizécia sudnej mapy v aprili 2022, spbsobil zdrZanie pri uzatvarani konecnych priorit
rezortu MS SR pre oblast' rekon$trukcii budov sudneho systému. Tiez znemoznil zaCat' vykonavat' niektoré
implementacné kroky (ako napr. vykonanie odbornych obhliadok zo strany opravnenych oséb ako architekti,
projektanti, vybavovanie stavebnych povoleni, uzemnych rozhodnuti, Gzku spolupracu a komunikaciu
s pamiatkovymi tradmi) skor;

negativny vplyv na implementaciu investicie maju dopady krizovej situécie v oblasti disponibility stavebného
materiélu, technolgii a pracovnej sily, ¢o vyvolalo potrebu tpravy strategického pristupu k investiciam ako
aj Upravu ¢asového harmonogramu implementacného planu investicii v ramci stidneho systému;

vplyv na ¢asovy harmonogram implementacie investicie maju rizikd suvisiace s krizou a zéroveri paralelné
spustenie viacerych investi¢nych akcii v jednom momente a priestore (nemocnice, $koly, verejné budovy intiticii
verejnej spravy) a to v rémci viacerych investicnych ramcov vytvorenych tak na strane planu obnovy a odolnosti
(dalej ,POO*) ako aj podpornym ramcom EU fondov v SR. Uvedené vytvara enormny tlak na ceny nehnutelnosti
(a ich enormny nérast), dostupnost’ kapacit v stavebnictve a ma potencial dalej (do budticna) negativne
ovplyvriovat investicnu stratégiu v ramci POO najmé z pohladu dostupnosti pracovnej sily ako aj vytvara
negativny potencial dalSieho narastu cien na strane zhotovitelov stavieb (vyvolanou nadmernou konkurenciou

projektov na trhu). Tieto faktory negativne ovplyvnia dizku realizécie investicii;

Modifikované prvky
Opis komponentu
a/alebo opatrenia

Aktualna verzia
CID - textova Gast
Investicia 1: Budovy pre reorganizovany

Upravena verzia
CID - textova cast
Investicia 1: Budovy pre reorganizovany

sudny systém

Novéa sldna mapa, ktoru prinesie reforma 1
tohto komponentu (Reorganizacia sudne;
mapy), si bude vyZadovat, aby sa vybudovalo
niekofko novych budov a aby sa dokladne
zrenovovali alebo prispdsobili  existujuce
sudne budovy.

Touto investiciou sa rozSiria kapacity, resp.
zmodernizuju existujice budovy, €i pripadne
vybuduji alebo obstaraji nové vhodné
budovy pre klu¢ové sudy v novej sldnej
mape. Konkrétne sa musi vybudovat alebo
nadobudnut asporl 80500 m? sudnych budov
a zrenovovat asponi 77500 m? sudnych
budov. Renovéaciami sa musi dosiahnut
priemerna  (spora  primarnej  energie
miniméalne na urovni 30 %. Ofakéva sa aspofi
rekonstrukcia 25 prvostupiovych
vSeobecnych sudov, vystavba dvoch novych
mestskych sldov, vystavba najvy3Sieho
spravneho sudu a vystavba alebo renovacie
troch prvostupriovych spravnych sudov, troch
vSeobecnych odvolacich sudov a troch
prvostupfiovych veobecnych sidov.

Implementacia investicie sa dokonci do 31.
decembra 2024.

sudny systém

Nova stdna mapa, ktord prinesie reforma 1
tohto komponentu (Reorganizacia sudne;
mapy), si bude vyzadovat, aby sa vybudovalo
niekofko novych budov a aby sa ddkladne
zrenovovali alebo prispdsobili - existujice
stidne budovy.

Touto investiciou sa rozSiria kapacity, resp.
zmodernizuju existujice budovy, &i pripadne
vybuduju alebo obstaraju nové vhodné
budovy pre kfi¢ové sudy v novej sldnej
mape. Konkrétne sa musi vybudovat alebo
nadobudnut asporl 80500 24909 m? sudnych
budov a zrenovovat aspon 775660 111931 m?
sudnych budov. Renovaciami sa musi
dosiahnut  priemernd Uspora primarne;
energie minimaine na Urovni 30 %. O¢akava
sa aspofi rekonstrukcia 25—prvestuphiovych
. Jeh-stidov. v ol

A . , tdov. 21
prvostupnovych vSeobecnych sidov a
vystavbalobstaranie al/alebo renovacie
budov pre vybrané sudy v novej sudnej
mape.

Implementacia investicie sa dokonéi do 31.
decembra 2024 2025 .

Milniky a ciele

CID - tabufkova ¢ast
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]:

CID - tabulkova ¢ast
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]:




Platné znenie CID milnika ,RekonStruovana
plocha budov sudov (v m2)*:

— Cast OrientaCny harmonogram splnenia:
4. Stvrtrok 2024

— Cast’ Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
milnikov a cielov:

Z celkového ciefa rekon3trukcie 86000 m?2
sudnych budov sa zrekonStruuje najmenej
77500 metrov  Stvorcovych s  cielom
modernizovat a zvySit ich kapacitu
v nadvaznosti na zvySenie poCtu sudnych
zamestnancov a sudcov v zli¢enych stdnych
obvodoch. Projektova dokumentacia
rekonstrukcii sa pripravi do 2. Stvrtroka/2022.

Névrh upraveného znenia CID milhika
,Rekonstruovana plocha budov stdov (v m?)*:

— Cast Orientacny harmonogram spinenia:
4-Stvrtrok2024 4. Stvrtrok 2025

— Cast' Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
milnikov a cielov:

Z celkového ciela rekonStrukcie 86000
124368 m? stdnych budov sa zrekonstruuje
najmenej 500 111931 metrov Stvorcovych s
cielom modernizovat a zvysit ich kapacitu
v nadvéznosti na zvy3enie pocétu sdnych
zamestnancov a sudcov v zlu¢enych sidnych
obvodoch. Projektova dokumentacia
rekonstrukcii sa pripravi do 2. Stvrtroka/2022.

CID - tabulkova ¢ast
SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]:

Platné  znenie CID  milnika ,Plocha
vybudovanych alebo kupenych budov sudov
(vm2)*

— Cast OrientaCny harmonogram splnenia:
4. Stvrtrok 2024

— cast Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
milnikov a cielov:

Z celkového ciefa vybudovat alebo kupit
89216 metrov Stvorcovych modernych budov
pre potreby najvacSich sudov v sudnom
systéme (mestské sudy, niektoré odvolacie a
spravne stdy) sa musi vybudovat alebo kupit
najmenej 80 500 metrov Stvorcovych.
Projektovd dokumentécia rekonstrukcii sa
pripravi do 2. Stvrtroka/2022.

CID - tabulkova ¢ast
SK-C[C15]-I[11]-T[C15.4]:

Névrh upraveného znenia CID milnika
»,Plocha vybudovanych alebo kipenych budov
stdov (v m?)*:

— Cast OrientaCny harmonogram spinenia:
4-Stwrfrok2024 4. Stvrtrok 2025

— cast Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
milnikov a cielov:

Z celkového ciefa vybudovat alebo kupit
89216 27677 metrov Stvorcovych modernych
budov pre potreby najvacSich sudov v
stidnom systéme {mestské—sudy,—niekioré

odvolacie-a-spravne-sidy) sa musi vybudovat
alebo kupit najmenej 80500 24909 metrov

Stvorcovych.  Projektova  dokumentacia
rekonsStrukcii sa pripravi do 2. Stvrtroka/2022.

Nazov investicie/reformy

Odhadované néaklady | 212 355 852 EUR' 189 835 339 EUR
Zelené a digitalne Green tag: 17 956 636 EUR (026bis) N/A - bez zmeny
znacenie

Sebahodnotenie N/A N/A - bez zmeny
DNSH

KOMPONENT 15: REFORMA JUSTICIE
Referencia pre investicie/reformu CID

SK-C[C15]-I[12]-M[C15.6]
SK-C[C15]-I[12]-M[C15.7]

Typ zmeny v porovnani s CID

[Pridané/odstranené/zmenené]

1 Stcastou investicie st administrativne naklady, ktoré nie st predmetnom zmeny.




Pravny zaklad zmeny (vyberte aspofi | [J ¢lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver

jednu) [ ¢lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku
¢lanok 21 — zmena z d6vodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)

[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

O Ziadna z uvedenych skuto¢nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade O Opis komponentu/opatrenia
opatreni, ktoré sa upravuju) Milniky a ciele
O Odhadované naklady

[0 Zelené a digitalne oznagovanie (relevantné v pripade substantivnej
zmeny v suvisiacom opatreni)
O Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit” (DNSH)

Tabulka 2:

SK C[C15] I[I2] M[C15.6]: Vyvoj a odovzdanie informaéného systému — Obchodny register
I[12]-M[C15.7]:

: Vyvoj a odovzdanie informaéného systému — Centralizovany systém stdneho riadenia
Op/s a odévodnenie zmeny

SK-C[C15]-I[12]-M[C15.6]: Vyvoj a odovzdanie informacného systému — Obchodny register — tprava terminu z Q3/2023
na Q3/2024 na zaklade ¢l. 21:

e Pbvodny zamer realizovat projekt in-house (internymi kapacitami rezortu) narazil na obmedzent kapacitu
pracovného trhu, kedy sa javi ako vyrazne problematické ziskat z trhu poskytovatelov vyvoja a
implementacie informacnych systémov potrebné kvalifikované kapacity pre organ verejnej spravy, ¢o do
erudicie ako aj potrebného mnozstva. Z tohto dbvodu bolo potrebné, aby rezort pristipil k obstaraniu
informacného systému externymi kapacitami, éo predlZilo realizaciu projektu o viac ako 6 mesiacov
z d6vodu realizacie verejného obstaravania.

e Dal$im dévodom posunu je momentélne prebiehajtici proces verejného obstaravania a jeho zdrZanie v
suvislosti s podanymi ndmietkami uchadzacov na Urad pre verejné obstaravanie.

SK-C[C15]-I[12]-T[C15.7]: ,Vyvoj a odovzdanie informaéného systému — Centralizovany systém sudneho riadenia“ -
Uprava terminu z Q1/2025 na Q4 /2025 na zéaklade ¢l. 21:

e  Pbvodny zamer realizovat projekt in-house (internymi kapacitami rezortu) narazil na obmedzenu kapacitu
pracovného trhu, kedy sa javi ako vyrazne problematické ziskat z trhu poskytovatelov vyvoja a
implementécie informacnych systémov potrebné kvalifikované kapacity pre organ verejnej spravy, ¢o do
erudicie ako aj potrebného mnoZstva. Z tohto dévodu bolo potrebné, aby rezort pristipil k obstaraniu
informaéného systému (IS) externymi kapacitami, éo prediZilo realizéciu projektu o viac ako 6 mesiacov z
dbvodu realizacie verejného obstaravania.

e VSeobecné obmedzenie z pohladu $pecifikacii poZiadaviek na informacny systém bolo spbsobené aj
relativne neskorym prijatim balika zakonov pre novu stdnu mapu, kedy aZ na zaklade platnej legislativy
(april 2022) bol ustaleny konecny pocet subjektov a ich kompetencii. Zaroveri je potrebné uviest, Ze pocet
prvostupriovych stdov ako aj odvolacich stdov je vy$$i ako zamy$lal pévodny zamer reformy stidnej mapy,
¢o rovnako ovplyvriuje aj implementacny ramec vyvoja a najmé nasadenia IS.

Uprava textacie CID milnika na zéklade &. 21:

e Z dbvodu réznorodosti databaz existujucich stdov (nakolko nie je v suc¢asnosti dostato¢ne implementovana
Standardizécia a integrita dat) je potrebné garantovat' verifikaciu a validitu migrovanych tdajov do nového
IS, ¢o nie je mozné urobit' s ohladom na praktické zistenia centrélne, ale striktne individualne. Uvedeny
proces preto prediZi proces migrécie udajov jednotlivych sudov. Z tohto dévodu bude k terminu spustenia
IS (Q4/2025) migrovanych iba 80% udajov. Migracia zvySnych 20% ddajov bude zrealizovana do konca




obdobia Q2/2026 (mbze byt uvedené ako dodatocny ciel Operacnej dohody medzi Eurdpskou komisiou a
Slovenskom). Ambicidznost ciela investicie sa nemeni a migracia tdajov bude rozdelena do 2.etap (1.etapa
- 80% do Q4/2025, 2.etapa — 20% do Q2/2026).

e Uvedenie do prevadzky nového informaéného systému bude aj napriek tejto tprave CID milhika
zabezpecené pre vSetky sudy v termine do Q4/2025.

Aktualna verzia

Modifikované prvky
Opis komponentu

a/alebo opatrenia

\ Upravena verzia

Milniky a ciele CID - tabulkova ¢ast CID - tabulkova ¢ast
Platné znenie CID milnika SK-C[C15]- | N&vrh upraveného znenia CID milnika SK-
I[12]-M[C15.6] ,Vyvoj a odovzdanie | C[C15]-I[I2]-M[C15.6] ,,Vyvoj a odovzdanie
informaéného systému — Obchodny | informaéného systétmu - Obchodny
register: register”:
— Cast Orientaény harmonogram | — ¢ast Orientacny harmonogram spinenia:
splnenia: 3. Stvrtrok 2023 2024
3. Stvrtrok 2023
CID - tabulkova Cast CID - tabulkova &ast
Platné znenie CID milnika SK-C[C15]- | Navrh upraveného znenia CID milnika SK-
I[12]-M[C15.7] ,Vyvoj a odovzdanie | C[C15]-I[I2]-M[C15.7] ,Vyvoj a odovzdanie
informaéného systému - | informaéného systému - Centralizovany
Centralizovany  systém sldneho | systém sudneho riadenia“:
riadenia“: — Gast Orientaény harmonogram splnenia:
— Cast Orientatny harmonogram | 4-Stvrirok-2025 4. Stvrtrok 2025
spinenia: N . -
1 $tvrtrok 2025 —lc’:a.st Oplg z’a ja.sne vymedzenie jednotlivych

milnikov a cielov:
- ca§t, Op|'s‘,. aJasne , \{ymedzen|e Uvedenie  do  prevadzky = moderného
jednotlivych mifnikov a ciefov: . y ) . ey
informacného  systému, ktory  umoznuje

Uvedenie do prevadzky moderného | digitalne riadenie sudnych podani. Spustenie
informacného systému, ktory umoZziiuje | centralizovaného systému sidneho riadenia
digitdlne riadenie stdnych podani. | zahfia migraciu existujucich Udajov vSetkyeh
Spustenie  centralizovaného systému | minimalne 80% sudov z existujucich miestnych
sudneho riadenia zahffia migréciu | databaz, digitalizaciu vietkych novych sudnych
existujucich Udajov v3etkych sudov z | pripadov, prepojenie v3etkych slidov a
existujucich miestnych databaz, | prepojenia s inymi prisluSnymi systémami
digitalizaciu vSetkych novych sudnych | verejnej spravy.
pripadov, prepojenie vSetkych sudov a
prepojenia s inymi  prisluSnymi
systémami verejnej spravy.

Odhadované naklady 42915 829 EUR N/A - bez zmeny

Zelené a digitalne
znacCenie

Digital tag: 36 123 162 EUR (4 - 011quater
- Digitalizacia sudnych systémov)

N/A - bez zmeny

Sebahodnotenie DNSH

N/A

N/A - bez zmeny




