Tabulka 1:

KOMPONENT 17: DIGITALNE SLOVENSKO
Referencia pre investicie/reformu CID ‘ SK-C[C17]-[12]

Nazov investicie/reformy Investicia 2: Digitalna transformacia poskytovania sluzieb
verejnej spravy

Typ zmeny v porovnani s CID Zmenené

Pravny zaklad zmeny (vyberte aspon O ¢lanok 14 ods. 2 — Ziadost o Gver

jednu) Clanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku

O Clanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

O ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)
[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

O Ziadna z uvedenych skuto¢nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade opatreni, | ] Opis komponentu/opatrenia

ktoré sa upravu;ju) Mifniky a ciele

Odhadované naklady

O Zelené a digitalne oznacovanie (relevantné v pripade substantivnej zmeny v
stvisiacom opatreni)

[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit* (DNSH)

Tabulka 2:

17 - Digitalne Slovensko - Investicia 2: Digitalna transformacia poskytovania sluzieb verejnej spravy — SK-C[C17]-I[I2]-
T[C17.7]

17 - Digitalne Slovensko - Investicia 2: Digitalna transformacia poskytovania sluzieb verejnej spravy — SK-C[C17]-I[I2]-

T[C17.8]
SK-C[C17]-I[12]- Uprava ciela na zaklade ¢l. 18 — kratenie alokacie.

Opis a oddvodnenie zmeny:

Propor¢né kratenie investicie neovplyvni digitalnu transforméciu Usekov verejnej spravy. Znizenim poctu usekov digitalnej
transformacie sa prave naopak zabezpeci jej kavalitné aplikovanie v spojeni s rychlejSim prevedim, ¢im sa zabezpecia kvalitné
a dostupné digitalne sluzby pre obyvatelstvo. Predmetnd Uprava takto nemé dopad na ambiciéznost, koherentnost a
dosiahnutie cielov v ramci investicie a planu obnovy (POO), ktorymi su skratenie trvania vybavenia verejnych sluzieb
optimalizaciou a automatizaciou procesov pri adresovani Specifickych odpori&ani pre krajiny (CSRs). Néklady na
administrativne kapacity alokované na investiciu 2 sa neznizuju a zostavaju v rovnakej vyske t,j. 1 831 528 eur a to najméa z
dévodu vy$Sej administrativnej zataze pri implementacii POO neZ bolo pdvodne ofakavané. Vramci investicie 2 je
potrebné zrealizovat digitalnu transformaciu 34 Usekov verejnej spravy, okrem toho implementacia POO vyZzaduje
administrativne kapacity na pripravu administrativnych tkonov ako napr. priprava vyziev a priamych vyzvani, priprava zmliyv,
Ziadosti o platbu, monitorovacich sprav, priprava verejnych obstaravani, metodickych usmerneni, realizaciu finanénych kontrol
a pod. Poget administrativnych kapacit pre implementaciu tejto investicie preto zostava nezmeneny a ich potreba sa poklesom
alokacie na investiciu 2 neznizuje.

SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7] - Proporéné znizenie celkovej alokacie ovplyvni Gvodnu fazu implementacie, pri¢om vysledkom budu
optimalizované a automatizované S$tyri sekcie verejnej spravy. Znizenie medziciela na hodnotu 4 vyplynulo zo znizenia
alokécie, reprioritizacie a naslednej zmeny stratégie vyziev a priamych vyzvani pre investiciu.

SK-C[C17]-I[12]-T[C17.8] — Aloké&cia a navazne ciel tejto inesticie sa krati proporéne.

Modifikované prvky Aktualna verzia Upravena verzia
Opis komponentu a/alebo
opatrenia
Milniky a ciele SK-C[C17]-I[I12]-T[C17.7] SK-C[C17]-I[I12]-T[C17.7]
CID tabulkova &ast CID tabulkova Cast




Viychodiskové hodnota/Cielova
Hodnota
0/8

SK-C[C17]-I[12])-T[C17.7]

CID tabulkova Cast

Opis a jasné vymedzenie jednotlivych mifnikova
cielov

Osem procesov a sekcii verejnej spravy sa bude
optimalizovat' a automatizovat.

SK-C[C17]-I[12]-T[C17.8]

CID tabulkova Cast
Viychodiskové hodnota/Cieflova
Hodnota

8142

SK-C[C17]-I[12]-T[C17.8]

CID tabulkova Cast

Opis a jasné vymedzenie jednotlivych mifnikova
cielov

42 procesov a Usekov vo verejnej sprave sa bude
optimalizovat a automatizovat.

Viychodiskové hodnota/Ciefova
Hodnota
0/84

SK-C[C17]-I[I12]-T[C17.7]

CID tabufkova Cast

Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
milnikova cielov

Osem-procesov-a-sekeit Styri procesy a
sekcie verejnej spravy sa bude budu
optimalizovat a automatizovat.

SK-C[C17]-I[12]-T[C17.8]

CID taburkova Cast
Viychodiskové hodnota/Ciefova
Hodnota

84/ 4234

SK-C[C17]-I[I12]-T[C17.8]

CID taburkova Cast

Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
milnikova cielov

42 34 procesov a Usekov vo verejnej sprave
sa bude optimalizovat a automatizovat.

Odhadované naklady

129410 604,83 € 106 116 695,96 €
Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny
znacenie
Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny

1 Sticastou investicie st administrativne naklady, ktoré nie st predmetnom zmeny




Tabulka 1:

KOMPONENT 17: DIGITALNE SLOVENSKO

Referencia pre investicie/reformu SK-C[C17]-I[13]
CID

Nazov investicie/reformy Investicia 3: Zapojenie sa do cezhranicnych eurdpskych
i rojects“) veducich k budovaniu

digitalnej ekonomiky

Typ zmeny v porovnani s CID zmenené
Prévrly_zéklad zmeny (vyberte [ ¢lanok 14 ods. 2 — Ziadost o Gver
aspori jednu) O Clanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného-prispevku

Clanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

O &lanok 21a - grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)
O ¢lanok 21b ods. 2 - BAR transfer

[0 Ziadna z uvedenych skuto&nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade O Opis komponentu/opatrenia
opatreni, ktoré sa upravuju) KIMilniky a ciele
[0 Odhadované naklady

[ Zelené a digitalne oznacovanie (relevantné v pripade substantivnej zmeny
v sUvisiacom opatreni)
[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit* (DNSH)

Tabulka 2:

17 - Digitalne Slovensko Investlma 3 Zapolenle sa do cezhranlcnych eurdpskych pro;ektov (,,multi - country
al C[C17]I 1

Opis a oddvodnenie zmeny

SK-C[C17]-I[13]-M[C17.11] - Uprava milnika na zaklade ¢l. 21 — zmena textacie CID milnika

Predmetna Uprava neméa dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie minikov v ramci komponentu a POO.
Opatrenie tak ako je formulované, je v st¢asnej dobe nesplnitelné. Z tohto dovodu ziadame vypustit' formulaciu ,za
pouzitia architektury s integrovanymi CPU a GPU na jednom Cipe"“. V ¢ase formulovania textu POO bolo zndme, ze
kombinacia CPU+GPU je trendom, ktory ohlasili spolo¢nosti AMD, NVIDIA a zacinajlci startup Tachyum. Tato
kombinacia umozni odstranit potrebu pevného definovania pomeru CPU voci GPU pri priprave projektu, kedZe bude
mozné fubovolne vyuzivat obidva druhy vypoctov. Predpokladany termin uvedenia takychto procesorov bol na prelome
rokov 2021/2022. Na konci roku 2022 bolo zname, ze €ipy AMD MI300 s kombinaciou CPU+GPU budu prvykrat pouzité
na pripravovanom najvykonnejSom superpocitaci na svete El Capitan v USA s neznamym terminom uvedenia na
komercny trh. Ani ostatni vyrobcovia doposial neuviedli na trh svoje procesory s kombinaciou CPU+GPU, o neumozriuje
v kratkom Case vyhlasit verejné obstaravanie, v ktorom by sme ziadali preukazanie referencii na predchadzajice
dodavky pozadovanej technologie. Nevyuzite CPU+GPU nebude mat dopad na ambicidznost v ramci investicie,
komponentu a POO. Nahradenim ¢ipov pride k vybudovaniu siete HPC a zaroven zasadne stlpne zaujem subjektov na
trhu vyuZivat sluzby a bude stimulované vytvaranie dalSej siete technologickych spoloénosti, ¢im sa napini ambiciéznost
investicie a celého POO. Dosiahnutim milnika Slovensko ziska potencial posunit sa na novu Urover a vybudovat
technologicky ekosystém vysokovykonnych vypoétov pomocou nového superpolitaa a zarover tak budi naplnené
Specifické odporacania pre krajiny (CSRs).

SK-C[C17]-[13]-M[C17.11] - Uprava milnika na zaklade ¢&l. 21 — zmena terminu spinenia CID milnika

Predmetna Uprava neméa dopad na ambicidznost, koherentnost' a dosiahnutie milnikov v ramci komponentu a POO.
Av8ak nastavenie terminu spinenia opatrenia je vzhladom na novovzniknuté objektivne okolnosti nesplnitefné.
Predmetny posun neznizuje ambicioznost investicie, skér naopak, posunom terminu sa zabezpedi spinenie milnika,
ktorého predpokladom je aj posilnenie technologickej suverenity EU. Vzhladom na uvedené Ziadame posun terminu
realizacie pre podstatne predizené dodacie lehoty stavebnych prac aj technologickych komponentov vo&i odakavaniam
z Casu formulacie POO. Globélna kriza spédsobena pandémiou COVID-19 a vojnovym konfliktom na Ukrajine spdsobila
znacné komplikacie pre cell siet dodavatelskych retazcov, a to najmé v dodévkach pokro€ilych technoldgii. Problém je
najakutnej§i v oblasti vyroby a distribucie Eipov, o ma priamy désledok v omeskani dodavok IT infratruktur vratane




HPC komponentov. Posun terminu realizacie nebude mat dopad na ambiciéznost a dosiahnutie milnikov v ramci
investicie, komponentu a POO a zaroven nebude ohrozené napinenie CSRs.

Modifikované prvky
Opis komponentu a/alebo
opatrenia

Aktualna verzia

| Upravena verzia

Milniky a ciele SK-C[CA7]-I[I3]-M[C17.11] SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]
CID tabulkova Cast CID tabulkova ¢ast
Orientaény harmonogram splnenia; Orientaény harmonogram splnenia;
Stvrtrok/Rok Stvrtrok/Rok
4. Stvrtrok/2024 4. Stvrtrok/2024 2025
SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]
CID tabulkova Cast CID tabulkova ¢ast
Opis a jasné vymedzenie jednotlivych Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
milnikova ciefov milnikova cielov
Uvedenie pocitaCovej infrastruktiry do | Uvedenie pocitacovej infrastruktiry do
prevadzky na zaklade funkénych testov | prevadzky na zaklade funkénych testov
a odovzdavacieho protokolu. Z investicie sa | a odovzdavacieho protokolu. Z investicie
bude financovat konstrukcia superpoCitata | sa  bude  financovat  kon3trukcia
za pouzitia architektlry s integrovanymi | superpoéitata za—peuzitia—architekitry
CPU aGPU na jednom c¢ipe, s ambiciou | s-integrovanymi-CPU—a-GPU najednom
umiestnit sa v prvej desiatke svetového | &ipe; sambiciou umiestnit sa v prvej
rebricka energeticky Uéinnych | desiatke svetového rebricka energeticky
superpocitacov ,Green 500, Podrobnosti | U&innych superpogitatov ,Green 500
o architektire ~ sa uvedd v 8tudii | Podrobnosti o architektire sa uvedu
uskutognitelnosti v $tudii uskutoCnitelnosti

Odhadované naklady Bez zmeny Bez zmeny

Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny

znacenie

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny




Tabulka 1:

KOMPONENT 17: DIGITALNE SLOVENSKO

Referencia pre investicie/reformu SK-C[C17]-1[14]
(]

Nazov investicie/reformy 17 - Digitalne Slovensko - Investicia 4: Podpora
zameranych na vyvoj a aplikaciu $pickovych digitalnych
technolégii

Typ zmeny v porovnani s CID zmenené
Prévrly_ zaklad zmeny (vyberte | O ¢lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver
aspoii jednu) Clanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku

O Clanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)
[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

[0 Ziadna z uvedenych skuto&nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade O Opis komponentu/opatrenia
opatreni, ktoré sa upravuju) RMiniky a ciele
Odhadované naklady

[ Zelené a digitalne oznacovanie (relevantné v pripade substantivnej zmeny
v slivisiacom opatreni)
[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit* (DNSH)

Tabulka 2:

17 - Digitalne Slovensko - Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spi¢kovych
digitalnych technolégii — SK-C[C17]-I[14]-T[C17.14]

17 - Digitalne Slovensko - Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spickovych
digitalnych technolégii — SK-C[C17]-I[14]-T[C17.15

SK-C[C17]-I[14]-T[C17.14] — Uprava ciela na zaklade &|. 18 — kratenie alokacie

SK-C[C17]-I[14]-T[C17.15] — Uprava ciela na zaklade &l. 18 — kratenie alokacie

Opis a oddvodnenie zmeny:

Predmetna Uprava nema dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie cielov v ramci komponentu a POO.
Propor¢né kratenie investicie vyplyva z absorpénej schopnosti slovenského trhu v kontexte velkych projektov v oblasti
vyskumu, vyvoja a inovacii a deliacich linii medzi komponentmi 17 a 9 v tejto oblasti. Kedze priemerna vyska podpory
na jeden projekt bola na z&klade Udajov a Statistik z priamo riadeného programu Nastroj na prepojenie Eurdpy (CEF)
urena, pri zachovani tejto priemernej alokécie nie je mozné spinit ciele tejto investicie. Vzhladom na toto zniZenie
financnej alokacie znizujeme aj celkovy ciel pocet podporenych projektov, a to alikvétne zo 43 na 41 podporenych
projektov (do 2Q/2026). Zaroved v ramci POO pretrvava ambicia podporit projekty zamerané na vyvoj a aplikéciu
Spickovych digitalnych technoldgii, ¢im bude zabezpeCené plnenie CSRs. Naklady na administrativne kapacity
alokované na investiciu 4 sa neznizuju a zostavaju v rovnakej vySke tj. 1289 949 eur a to najma z dévodu vy3Sej
administrativnej zataze pri implementacii POO nez bolo pévodne oCakavané. V ramci investicie 4 je potrebné podporit
41 projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spickovych digitalnych technolégii, okrem toho implementacia POO
vyZaduje administrativne kapacity na pripravu administrativnych tkonov ako napr. priprava vyziev, priprava zmldv,
Ziadosti o platbu, monitorovacich sprav, priprava verejnych obstaravani, metodickych usmerneni, realizaciu finanénych
kontrol a pod. Pocet administrativnych kapacit pre implementaciu tejto investicie preto zostava nezmeneny a ich potreba
sa poklesom alokacie na investiciu 4 neznizuje.

Modifikované prvky Aktualna verzia Upravena verzia
Opis komponentu a/alebo
opatrenia
Milniky a ciele SK-C[C17]-I[14]-T[C17.14] SK-C[C17]-I[14]-T[C17.14]
CID tabulkovéa Cast CID tabulkovéa Cast
Vlychodiskova hodnota / Cielova hodnota | Vychodiskova hodnota / Cielova hodnota
0/20 0/2619




SK-C[C17]-I[14]-T[C17.15]

CID tabulkova Cast

Viychodiskova hodnota / Cielova hodnota
20/43

SK-C[C17]-I[14]-T[C17.15]

CID tabulkova Cast

Vychodiskova hodnota / Cielova hodnota
2044319141

Odhadované naklady 74 81829511 € 71535 996,11 €2
Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny
znacenie

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny

2 Stcastou investicie st administrativne naklady, ktoré nie st predmetnom zmeny




Tabulka 1:

KOMPONENT 17: DIGITALNE SLOVENSKO
Referencia pre investicie/reformu SK-C[C171-I[I5]

ciD

Nazov investicie/reformy Investicia 5: Granty so zjednodu$enou administrativou
grants*) — Hackatony

Typ zmeny v porovnani s CID Zmenené

Pravny zaklad zmeny (vyberte O ¢lanok 14 ods. 2 — Ziadost o Gver

aspoi jednu) &lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximéalneho finanéného prispevku

[ ¢lanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

O &l&nok 21a - grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)
[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

[0 Ziadna z uvedenych skuto¢nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade [ Opis komponentu/opatrenia

opatreni, ktoré sa upravuju) RMilniky a ciele

Odhadované naklady

O Zelené a digitalne oznaCovanie (relevantné v pripade substantivnej zmeny
v sUvisiacom opatreni)

[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit” (DNSH)

Tabulka 2:

17 - Digitalne Slovensko - Investicia 5: Granty so zjednodusenou administrativou (,,Fast grants“) — Hackatony -

) SK-C[C17]-[15]-T[C17.16]
SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16] - Uprava ciefa na zaklade ¢lI. 18 — kratenie alokacie

Opis a oddvodnenie zmeny:

Predmetna Uprava nema dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie ciefov v ramci komponentu a POO.
Propor¢né kratenie investicie ma vplyv na znizenie ciela investicie 5 (CID) z pévodnej cielovej hodnoty 20 na nov
cielovi hodnotu 17 zorganizovanych rychlych grantovych podujati — hackathonov. Znizenie CID zabezpe€i efektivnejsie
rozlozenie planovanych hackathonov pogas implementacie investicie POO, a tym aj mitiguje potencialne negativne
dopady na kvalitu hackathonov v ramci investicie POO, ich atraktivitu pre vlastnikov tém/vyziev a tieZ pre komunitu
rieitelov. Zaroven pretrvava ambiciéznost projektu podporit a stimulovat inovativne rieSenia suéasnych spologenskych
vyziev flexibilnym a rychlym spdsobom v spolupraci so z(¢astnenymi organmi verejnej spravy a zabezpedit tak
naplnenie CSR. Naklady na administrativne kapacity alokované na investiciu 5 sa neznizuju a zostavaju v rovnake;
vySke tj. 270 789 eur a to najma z dévodu vy$Sej administrativnej zataze pri implementacii POO nez bolo pévodne
oCakavané. V ramci Investicie 5 je potrebné zrealizovat 17 hackathonov, okrem toho implementacia POO vyzaduje
administrativne kapacity na pripravu administrativnych ukonov ako napr. priprava vyziev, priprava zmldv, Ziadosti o
platbu, monitorovacich sprav, priprava verejnych obstaravani, metodickych usmerneni, realizaciu finanénych kontrol a
pod. PoCet administrativnych kapacit pre implementéciu tejto investicie preto zostava nezmeneny a ich potreba sa
poklesom alok&cie na investiciu 5 neznizuje.

Modifikované prvky Aktudlna verzia Upravena verzia

Opis komponentu a/alebo

opatrenia

Milniky a ciele SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16] SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16]
CID tabulkova Cast CID taburkova Cast
Vychodiskova hodnota / Cielova hodnota | Vychodiskova hodnota / Cielova hodnota
0/20 0/2017

Odhadované néklady 3809 249,63 € 3428 324,67 €°

3 Stcastou investicie st administrativne naklady, ktoré nie st predmetnom zmeny



Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny

znacenie

Sebahodnotenie DNSH Bez zmeny Bez zmeny
Tabulka 1:

KOMPONENT 17: DIGITALNE SLOVENSKO
Referencia pre investicie/reformu CID ‘ SK-C[C17]-I[I6]

Nazov investicie/reformy Investicia 6: Posilnenie preventivnych opatreni, zvySenie
ychlosti detekcie a rieSenia incidentov (ITVS - Informacné

technoldgie vo verejnej sprave)

Typ zmeny v porovnani s CID zZmenengé
Pravny zaklad zmeny (vyberte aspoii | [ clanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver
jednu) ¢lanok 18 ods. 2 - aktualizacia maximéalneho finanného prispevku

[ ¢lanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a - grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)
O ¢lanok 21b ods. 2 - BAR transfer

[ Ziadna z uvedenych skutoénosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade Opis komponentu/opatrenia
opatreni, ktoré sa upravuju) O Milniky a ciele
Odhadované naklady

[ Zelené a digitalne oznacovanie (relevantné v pripade substantivnej zmeny
v slivisiacom opatreni)
] Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit” (DNSH)

Tabulka 2:

17 - Digitalne Slovensko - Investicia 6: Rekonstrukcia a dobudovanie zabezpecenych priestorov kritickej

infradtruktary (SK-C[C17]-I[16])

SK-C[C17]-I[16] - Uprava ciela na zaklade &|. 18 — kratenie alokécie

Opis a od6vodnenie zmeny:

Proporéné kratenie investicie:

Rekonstrukcia a dobudovanie zabezpecenych priestorov kritickej infrastruktiry (uvedena v narativnej €asti Vykonavacieho
rozhodnutia Rady v ramci investicie 6).

Predmetna Uprava neméa dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie cielov v ramci komponentu a POO, nakolko
pretrvdva ambicia v ramci prevencie posilnit vSeobecnu Urover kvality fyzickej a procesnej bezpecnosti kriticke;
infrastruktlry verejnej spravy a zabezpecit tak pinenie CSRs. Naklady na administrativne kapacity alokované na investiciu
6 sa nezniZuju a zostévaju v rovnakej vySke tj. 270 789 eur a to najma z d6vodu vyS8ej administrativnej zataze pri
implementacii POO nez bolo pdvodne oakavané. Vramci Investicie 6 je potrebné zabezpedit dobudovanie 54
zabezpeCenych priestorov pre informacné systémy kritickej, okrem toho implementacia POO vyZaduje administrativne
kapacity na pripravu administrativnych ukonov ako napr.priprava zmluv, ziadosti o platbu, monitorovacich sprav, priprava
verejnych obstaravani, metodickych usmerneni, realizaciu financnych kontrol a pod. Pocet administrativnych kapacit pre
implementéciu tejto investicie preto zostava nezmeneny a ich potreba sa poklesom alokacie na investiciu 6 neznizuje.

Modifikované prvky Aktualna verzia Upravena verzia
Opis komponentu a/alebo | SK-C[C17]-I[I6] SK-C[C17]-I[I6]
opatrenia CID narativna Cast CID narativna Cast
V ramci prevencie sa posilni vdeobecna V ramci prevencie sa posilni veobecna Urovefi
uroveri kvality fyzickej a procesnej kvality fyzickej a procesnej bezpeénosti kritickej
bezpecnosti kritickej infrastruktury verejnej | infrastruktury verejnej spravy. To sa dosiahne
spravy. To sa dosiahne zlepSenim zlepSenim bezpeénosti procesu, rekonstrukciou




bezpecnosti procesu, rekonstrukciou

a dobudovanim 72 zabezpe€enych
priestorov pre informacné systémy kritickej
infraStruktdry

adobudovanim 72 54  zabezpeCenych
priestorov pre informaéné systémy kriticke;
infraStruktary

Milniky a ciele

Odhadované naklady

4189 010,44 €

(Rekonétrukcia a dobudovanie
zabezpeCenych priestorov kritickej
infraStruktdry)

3263239,13€4
(Rekonétrukcia a dobudovanie zabezpecenych
priestorov kritickej infrastruktury)

Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny
znacenie
Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny

4 Sti¢astou investicie st administrativne naklady, ktoré nie st predmetnom zmeny




Tabulka 1:
KOMPONENT 17: DIGITALNE SLOVENSKO

Referencia pre investicie/reformu CID SK.CC17.||7

Nazov investicie/reformy Investicia 7: ZlepSovanie digitalnych zruénosti seniorov
_a distribucia Senior tabletov. ...

zmenengé

[ ¢lanok 14 ods. 2 - Ziadost o uver

¢lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finan¢ného prispevku
[ ¢lanok 21 — zmena z dvodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)

[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

O Ziadna z uvedenych skuto&nosti, oprava administrativnej chyby

Typ zmeny v porovnani s CID
Pravny zaklad zmeny (vyberte aspoii
jednu)

Zmenené prvky (len v pripade
opatreni, ktoré sa upravuju)

[ Opis komponentu/opatrenia

XIMifniky a ciele

Odhadované naklady

[ Zelené a digitalne oznaCovanie (relevantné v pripade substantivnej zmeny
v slivisiacom opatreni)

[0 Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit” (DNSH )

Tabulka 2:

17 - Digitalne Slovensko - Investicia 7: ZlepSovanie digitalnych zruénosti seniorov a distribiicia Senior

, tabletov— SK-C[C17]-I[17]-T[C17.22]
SK-CIC17]-I[17]-T[C17.22] - Uprava ciela na zaklade ¢l. 18 - kratenie alokacie

Opis a oddvodnenie zmeny:

Proporéné kratenie investicie. Predmetna Uprava nema dopad na ambiciéznost, koherentnost a dosiahnutie milnikov
v ramci komponentu a POO. Nadalej pretrvava ambicia riesit problém obmedzenejSieho pristupu k rozvoju digitalnych
zruénosti v pripade fudi v postproduktivnom veku a znevyhodnenych, pri¢om tento nedostatok zruénosti bol obzvlast
problematicky po¢as obdobia pandémie COVID-19. Zarover tak tato investicia neovplyvni napinenie CSRs. Naklady
na administrativne kapacity alokované na investiciu 7 sa neznizuju a zostavaju v rovnakej vyske t.. 2 215 152 eur a to
najma z dovodu vy$Sej administrativnej zataze pri implementacii POO neZ bolo pévodne o¢akavané. V ramci Investicie
7 je potrebné zlepsit digitalne zruCnosti pre 102 409 starSich [udi a znevyhodnenych osob, okrem toho implementécia
POO vyzaduje administrativne kapacity na pripravu administrativnych tkonov ako napr. zabezpe&enie Skolenia starSich
ludi a znevyhodnenych osob, priprava vyziev, priprava zmluv, zZiadosti o platbu, monitorovacich sprav, priprava
verejnych obstaravani, metodickych usmerneni, realizaciu finanénych kontrol a pod. Poget administrativnych kapacit
pre implementéciu tejto investicie preto zostdva nezmeneny a ich potreba sa poklesom alokacie na investiciu 7
neznizuje.

CID tabulkova ¢ast

Ciefova hodnota

172 800

Opis a jasné vymedzenie
jednotlivych miPnikova ciefov

Na zaklade pilotného projektu a jeho
odporéani je nutné zlepdit digitalne
zruénosti 172 800 starSich fudi a
znevyhodnenych oséb. To sa dosiahne
dokonéenim programu  $kolenia a

Modifikované prvky Aktualna verzia Upravena verzia
Opis komponentu a/alebo
opatrenia
Milniky a ciele SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22]

CID tabulkova &ast

Ciefova hodnota

472800102 409

Opis a jasné vymedzenie jednotlivych
mifnikova cielov

Na zaklade pilotného projektu a jeho
odporté&ani je nutné zlepsit digitalne
zruénosti 472-800-102 409 starSich ludi a
znevyhodnenych osdb. To sa dosiahne
dokon&enim programu Skolenia a
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distriblciou dotovaného vybavenia pre
kaZdu osobu.

distribuciou dotovaného vybavenia pre kazdu
osobu

Odhadované naklady 65074 777,27 € 39 319 791,92 €5
Zelené a digitalne Bez zmeny Bez zmeny
znacenie

Sebahodnotenie DNSH) Bez zmeny Bez zmeny

5 Sti¢astou investicie st administrativne naklady, ktoré nie sti predmetnom zmeny
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