Tabulka 1:

14 — ZlepsSenie podnikatel'ského prostredia

Referencia pre investicie/reformu CID ‘ SK.CC14.||1.MC14_2
Nazov investicie/reformy Investicia 1: Znizenie regulaéného zatazenia podnikania

Typ zmeny v porovnani s CID Zmenené
Pravny zéklad zmeny (vyberte aspofi | [J clanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver
jednu) [ &lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku

[ ¢lanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a — grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)
[O¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

Ziadna z uvedenych skuto€nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade O Opis komponentu/opatrenia
opatreni, ktoré sa upravuj) Milniky a ciele
O Odhadované néklady

O Zelené a digitalne oznacovanie (relevantné v pripade substantivnej
zmeny v suvisiacom opatreni)
O Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit“ (DNSH)

Tabulka 2:

Investicia 1: Znizenie regulacného zatazenia podnikania

SK-C[C14]-I[11]-M[C14.2

Opis a odévodnenie zmeny:

SK-C[C14JH[11]-M[C14.2]

Uprava milnika na zéklade administrativnej chyby.

Navrhujeme zmenit oznaCenie opatrenia pri mifniku C 14-2 zreformy na investiciu. Milnik C14-2 je vykonom uz
uskutognenej reformy v mifniku C14-1. Na uvedeny milnik bola pridelena finanna alokacia z planu obnovy. Milnik je
evidovany pod investiciou v systéme FENIX, ako aj v narativnej Casti Vykonavacieho rozhodnutia Rady (CID). Milnik je
evidovany ako investicia aj v anglickej verzii CID. Zmena sa teda tyka len slovenskej verzie CID (tabulkovej Casti), kedZe
mame za to, Ze uvedena nezrovnalost vznikla v désledku chybného prekladu.

Navrhovanou zmenou nedochadza k znizeniu ambicidznosti mifnika ani zvy$ku investicie ako ani k zmene, &i odstraneniu
Specifickych odporucani pre krajiny (CSRs).

Modifikované prvky Aktualna verzia \ Upravena verzia

Opis komponentu

al/alebo opatrenia

Mirniky a ciele CID - tabulka SK-C[C14]-I[I1]-M[C14.2] | CID - tabufka SK-C[C14]-I[l1]-M[C14.2] -
— administrativna chyba administrativna chyba
14 - ZlepSenie podnikatelského | 14 — ZlepSenie podnikatelského prostredia —
prostredia - Reforma 1: Znizenie | Reforma Investicia 1: ZniZenie regulacného
regulaéného zatazenia podnikania zataZenia podnikania

Odhadované naklady

Zelené a digitalne

znacenie

Sebahodnotenie DNSH




Tabulka 1:

KOMPONENT 14: ZLEPSENIE PODNIKATELSKEHO PROSTREDIA
SK-C[C14]-1[12]-T[C14.5]: Jednotny

insolvenény proces je pine funkény

Referencia pre investicie/reformu CID

Nazov investicie/reformy

Ine digitalizovan

Typ zmeny v porovnani s CID

[Pridané/odstranené/zmenené]

Pravny zaklad zmeny (vyberte aspon
jednu)

[ ¢lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Gver

[ ¢lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho finanéného prispevku
¢lanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a - grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)

[ ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

O Ziadna z uvedenych skuto¢nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade
opatreni, ktoré sa upravuju)

Opis komponentu/opatrenia

Milniky a ciele

[0 Odhadované naklady

[0 Zelené a digitalne oznagovanie (relevantné v pripade substantivne;
zmeny v suvisiacom opatreni)

O Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit* (DNSH)

Tabulka 2:

Opis a odévodnenie zmeny

dévodov:

pripravnych faz projektu.

Modifikované prvky

- Uprava terminu splnenia v harmonograme pre investiciu z terminu Q2 / 2024 na termin Q4 / 2024 z nasledovnych

e Pre definovanie funkcionalit informacného systému su doleZité schvalené legislativne postupy. Ich schvélenie
parlamentom sa oCakava cca. o 4 mesiace neskér ako v pévodnom harmonograme;

e 7 hladiska zabezpecenia tvodnych analytickych Cinnosti ako aj samotnej tvorby projektu informacného systému
verejnej spravy (IS VS) je potrebné uviest, Ze vykonavatel naraZa na obmedzenut kapacitu pracovného trhu ako
aj dodavatelskych organizacii, kedy je obtiazne na relativne obmedzeny rozsah cinnosti (z hladiska Casu
a rozsahu zadania) zabezpecit vysoko kvalifikovant pracovnu silu alebo kapacitu expertnych sluzieb suvisiacich
s analyzami a navrhom (biznis architekttry / funkcnych poziadaviek) pre projekty IS VS, ¢o spésobuje omeskanie

Upravena verzia

Aktualna verzia

CID - textova cast’

Investicia 2: Digitalizacia procesov
insolvenéného konania

Chybajuci komplexny digitalny systém je
jednym z hlavnych dévodov hromadenia
nevybavenych insolven¢nych konani.
Sucasny register Upadcov funguje v
podstate ako publikatna platforma,
neumozrivje vSak digitaine vybavovanie
pripadov.  medzi  zainteresovanymi
aktérmi. Prispieva to k zdihavym

Opis komponentu
a/alebo opatrenia

CID - textova cast’

Investicia 2: Digitalizacia
insolvenéného konania
Chybajuci  komplexny digitalny systém je
jednym z hlavnych dbvodov hromadenia
nevybavenych insolvenénych konani. Stc¢asny
register Upadcov funguje v podstate ako
publikaénd platforma, neumoZiuje vSak
digitdlne  vybavovanie  pripadov = medzi
zainteresovanymi aktérmi. Prispieva to k
zdihavym postupom s negativnym vplyvom na

procesov




postupom s negativnym vplyvom na
podnikatel'ské prostredie a na efektivne
prerozdelenie zdrojov.

Vdaka tejto investicii sa maju plne
digitalizovat insolventné konania s
cielom skrétit ich a znizit naklady pre
podnikatelov. Digitalizovat sa ma
likvidacia, konkurz, reStrukturalizacia a
oddlZzenie vratane predinsolvenénych
konani. Prepoja sa rozni aktéri, ako su
sudy, veritelia a verejnost.
Implementacia investicie sa dokonéi do
30. juna 2024.

podnikatelské prostredie a na efektivne
prerozdelenie zdrojov.

Vdaka tejto investicii sa maju pine digitalizovat
insolven¢né konania s cielom skratit ich a znizit
naklady pre podnikatelov. Digitalizovat sa ma
likvidacia, konkurz, reStrukturalizacia a
oddlZenie vratane predinsolvenénych konani.
Prepoja sa rozni aktéri, ako su sudy, veritelia a
verejnost.

Implementacia investicie sa dokon¢i do 36-
jonra-2024 31. decembra 2024.

Milniky a ciele CID - tabulkova ¢ast CID - tabulkova &ast
Platné znenie CID milnika SK-C[C14]- | Navrh upraveného znenia CID milnika SK-
[12]-T[C14.5]: Jednotny plne | C[C14]-I[12]-T[C14.5]: Jednotny plne
digitalizovany insolvenény proces je plne | digitalizovany insolvenény proces je plne
funkCny: funkény:
Implementécia investicie sa dokonéi do | Implementacia investicie sa dokonéi do 36-
30. juna 2024. jenra-2024 31. decembra 2024.

Odhadované néaklady 5989 583,- EUR N/A - bez zmeny

Zelené a digitalne Digital tag: 100%, 5 989 583,- EUR N/A - bez zmeny

znacenie

Sebahodnotenie DNSH N/A N/A - bez zmeny

Tabulka 1:

14 — Zlepsenie podnikatel'ského prostredia

SK-C[C14]-R[R3]-M[C14.7]

Referencia pre investicie/reformu CID

Nazov investicie/reformy Reforma 3: Postup

verejného obstaravania

Typ zmeny v porovnani s CID Zmenené

Pravny zaklad zmeny (vyberte aspoi
jednu)

[ ¢lanok 14 ods. 2 - Ziadost o Uver

[ ¢lanok 18 ods. 2 — aktualizacia maximalneho financného prispevku
¢lanok 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti

[ ¢lanok 21a - grantovy zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj)

O ¢lanok 21b ods. 2 — BAR transfer

O Ziadna z uvedenych skuto¢nosti, oprava administrativnej chyby

Zmenené prvky (len v pripade

opatreni, ktoré sa upravuju) Milniky a ciele

O Odhadované naklady

O Opis komponentu/opatrenia

O Zelené a digitalne ozna&ovanie (relevantné v pripade substantivne;
zmeny v sUvisiacom opatreni)
O Samohodnotenie zasady ,vyrazne nenarusit (DNSH)




Tabulka 2:

Reforma 3: Reforma verejného obstaravania — digitalizacia procesov verejného obstaravania

SK-C[C14]-R[R3]-M[C14.7]

Opis a odovodnenie zmeny:
SK-C[C14]-R[R3]-M[C14.7]

Uprava milnika na zaklade ¢l. 21 — zmena z dévodu objektivnych okolnosti.

Navrhujeme odstranit funkcionalitu Sledovania vyvoja cien tovarov, sluzieb a stavebnych prac (dalej len ,monitoring cien),
ktora bola v ramci cielov a milnikov komponentu 14 - Digitalizacia verejného obstaravania definovana ako jedna zo
siedmich buducich funk&nych Casti jednotnej elektronickej platformy verejného obstardvania (dalej len ,EPVO").

Vzhfadom na problém s datami, ktory spdsobuje problematicky vyvoj komplexného zmysluplného rieSenia a na kratkost
¢asu hrozi, Ze tento milnik nebude spineny v termine stanovenom v plane obnovy a odolnosti (POO). Nie je preto mozné
vytvorit spolahlivu funkcionalitu sledovania cien, ktora by mala fungovat pre uréenie PHZ do terminu uréenom na spinenie
milnika. Na realizaciu je potrebné dlhSie obdobie, aby sme vytvorili funkciu, ktora bude odrazat sumu priblizujucu sa realite
a poskytne tak relevantné data na urCenie predpokladanej hodnoty tovaru alebo sluzieb.

Cielom implementacie funkcionality monitoringu cien do EPVO, bolo poskytn(t verejnym obstaravatelom a obstaravatelom
moznost stanovit predpokladant hodnotu zakazky (PHZ) automatizovanym spdsobom (tzv. ,jednym klikom®), a to na
zaklade cien, ktoré budl ziskané zo zrealizovanych zakaziek (cena vitaznej ponuky), priCom tento spdsob nemal byt
jedingym moznym a ani povinne preferovanym, ktory dnes zakon ustanovuje ako mozny spdsoby uréenia PHZ.

V sUcasnosti nie su vstupné Udaje o cenach ziskavané na potrebnej Urovni granularity tak, aby ich bolo moZné strojovo
spracovat/vloZit do systému. Dévodom je nejednotnd kategorizacia dat. Je potrebné stanovit Struktirované vstupy
(unifikovat vstupné data). Z dostupnych tdajov, Urad podpredsedu viady, ktory neriadi ministerstvo (UPPV) momentalne
nema k dispozicii jednotkovu cenu za tovar. Pri aktualnych verejnych obstaravaniach (VO) je uvedena len kumulativna
suma (tato suma nemusi zahfat len jeden typ tovaru, sti€astou mézu byt aj iné vydavky). Z toho dévodu je vypracovanie
funkcionality v tejto chvili jednak naroéné (manuaine nahravanie jednotkovych cien), ale i nespolahlivé, nakolko dostupné
data neodrazaju cell realitu a PHZ, ktort by funkcionalita priniesla, by bola skreslena.

UPPV funkcionalitu monitoringu cien planuje realizovat, kedZe zavedenie uvedenej funkcionality do prevadzky je
ustanoveny aj novelou zékona €. 343/2015 Z. Z. o VO (§ 13, d), ktora je sti¢astou reformy 3, komponentu 14.

Momentalne prebiehaju prace na ,Proof of Concept” (PoC), ktory ma byt hotovy koncom marca 2023. Vystupom bude
dizajn rieSenia funkcionality. PoC stanovi, akym spdsobom postupovat, aby naklady na rieSenie neprevySovali prinosy,
aby funkcionalita bola spolahliva a obstaravatelia mali opodstatnenie vyuzivat funkciu. UPPV sa prostrednictvom PoC
snazi overit realizovatelnost navrhovaného rieSenia automatickej kategorizacie cien na zaklade udajov o zékazkach
realizovanych cez elektronické trhovisko, avSak ani tu nie je granularita vstupnych Udajov na pozadovanej trovni, preto sa
v tejto chvili PoC zaobera len overenim moZnosti katalogizovat tovary na drovni CPV kddov. AZ po pozitivnom vysledku
PoC méze UPPV pristipit k Uprave postupu zadavania zakaziek tak, aby bolo mozné ziskavat Gdaje o cenach, ¢o
znamena, Ze verejni obstaravatelia budd povinni uz pri vyhlaseni VO vytvorit tzv. ,slepy poloZkovity rozpoCet’, ktory
uchadzaci vyplnia a prediozia v rdmci ponuky. Az po tomto kroku bude mozné ziskavat korekiné udaje o cenach tovarov
a stavebnych prac a vytvarat tak modely tvorby ceny a moznost stanovit tak predpokladand hodnotu zakazky. Z dévodov
uvedenych vyssie budeme musiet pravdepodobne zmenit metodiku zberu dat, ¢o bude za Ucasti Uradu pre verejné
obstaravanie, ktoré nastavuje procesy VO v SR. AZ nasledne bude mozné vytvorit funkcionalitu monitorovania vyvoja cien.

NavySe vzhladom na nestabilnt situaciu na trhu, ktorej nasledkom mézu byt markantné rozdiely v udajoch o cenach zo
zrealizovanych zakaziek dostupnych v databaze arealnymi cenami v Case stanovovania PHZ, by naroCnost vyvoja
rieSenia v suCasnosti prevySovala jej prinosy, a to najma z dovodu, ze v dlhodobom horizonte by sa verejni obstaravatelia
mohli dostat’ do situécie, Ze Uidaje o cenach, ktoré im rieSenie pontkne, by neboli aktuélne, inak povedané nie je mozné
sa na tieto udaje spofahnut, &o by viedlo k spochybneniu celého rieSenia. Aktuélne ceny vo VO su z dovodu inflécie
vyrazne odliSné od cien vo VO, ktoré sa uskutoCnia v priebehu niekolkych mesiacov. Produkcia nespolahlivych dat by
mohla mat za nasledok spochybnenie fungovania zvySnych Casti platformy a Ucelnost platformy ako celku.

Zmena, ktord navrhujeme, nema vplyv na koherentnost a dosahovanie ciefov v ramci reformy a komponentu 14 z dévodu,
Ze funkcionalita bude vytvorend, avdak v dlhSom ¢asovom horizonte neZ bolo pdvodne plédnované v POO. Navrhovanou
zmenou preto nedochadza k znizeniu ambicidznosti milnika ani zvySku reformy ako ani k zmene &i odstraneniu CSRs.

Modifikované prvky Aktualna verzia Upravena verzia



Opis komponentu
a/alebo opatrenia

Milniky a ciele CID - tabulka SK-C[C14]-R[R3]- | CID - tabulka SK-C[C14]-R[R3]-M[C14.7] - ¢I.

M[C14.7]-¢l. 21 21
Opis a jasné vymedzenie jednotlivych | Opis a jasné vymedzenie jednotlivych mifnikov
milnikov a ciefov: a cielov:
Digitalizdcia ~ procesov  verejného | Digitalizacia procesov verejného obstaravania
obstaravania sa otestuje a bude plne | sa otestuje a bude plne funkéna vratane
funkénd vratane interoperability s | interoperability s informaénym systémom
informaénym  systémom  centralnej | centrélnej spravy referenénych ddajov (IS
spravy referenénych Gdajov (IS CSRU) | CSRU) podla zakona €. 305/2013 Z. z., ktory
podla zakona ¢. 305/2013 Z. z., ktory | umoziiuje automatické dopifianie Gdajov
umoziiuje automatické dopifianie udajov | obstaravatela, rozsirenie rozsahu pdsobnosti
obstardvatela,  rozSirenie  rozsahu | na vSetky tovary asluzby. a—monitorovanie
pdsobnosti na vietky tovary a sluzby a | wveja-cientovaru—a-shuzieb—Ofakava-sa—ze
monitorovanie vyvoja cien tovaru a Sm-vAola-¢i Zi
sluzieb. Odakéava sa, Ze systém vyvoja | napliat-pestupne.. Viastnosti:
cien tovarov a sluzieb sa bude napifiat | — Predkladanie pontk na podprahové prace,
postupne. Vlastnosti: dodavky a sluzby, anielen na tie, ktoré su
— Predkladanie ponuk na podprahové | bezne dostupné na trhu;
prace, dodavky a sluzby, a nielen na tie, | — Zadanie zakazky s inym kritériom, nez je
ktoré su bezne dostupné na trhu; cena,
— Zadanie zakazky s inym kritériom, nez | — Prieskum trhu pre zakazky s nizkou
je cena, hodnotou,
— Prieskum trhu pre zakazky s nizkou | — Uverejfiovanie zakaziek s nizkou hodnotou,
hodnotou, — i i i ia-cien;
— Uverejfiovanie zakaziek s nizkou | —Vytvorenie funkcie automatického ur€ovania
hodnotou, poradia ponuk,
— Vytvorenie funkcie monitorovania
cien,
—Vytvorenie funkcie automatického
urCovania poradia ponuk,

Integracia do informaéného systému centraing;
Integracia do informacného systému | spravy referenénych tdajov (IS CSRU) podla
centralnej spravy referenénych udajov | z&kona €. 305/2013 Z. z.
(IS CSRU) podla zakona &. 305/2013 Z.
z

Kvalitativne ukazovatele (pre mifniky):
Kvalitativne ukazovatele (pre milniky):

Jednotna elektronickd platforma je plne
Jednotna elektronicka platforma je plne | funkéna, pokial ide o 76 novych funkcii.
funkEna, pokial ide o 7 novych funkgii.

Odhadované naklady

Zelené a digitalne
znacenie

Sebahodnotenie DNSH




