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PRÍLOHA 

 

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI 

1. Opis reforiem a investícií 

KOMPONENT 1: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE A ENERGETICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Účelom komponentu „Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra“ Plánu obnovy 

a odolnosti SR je priamo prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti zmeny klímy na rok 2030. Podľa 

národného energetického a klimatického plánu si dosiahnutie cieľov v oblasti klímy vyžiada 

výrazné zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v slovenskom 

energetickom mixe. 

V tejto súvislosti je cieľom tohto komponentu slovenského plánu obnovy a odolnosti podporiť 

rýchlejšiu realizáciu investícií do OZE. V záujme dosiahnutia uvedeného cieľa sa prostredníctvom 

reforiem zmodernizuje slovenský trh s elektrinou sa vytvorí sa vhodné legislatívne prostredie. 

Zmeny právnych predpisov predovšetkým zlepšia podmienky pre vstup nových subjektov na trh, 

zvýšia istotu a dôveru v oblasti opatrení štátnej podpory a zlepšia integráciu OZE do elektrizačnej 

sústavy SR. Investičná podpora bude smerovať na zvýšenie kapacít nových obnoviteľných zdrojov, 

ako aj na modernizáciu existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny z OZE vrátane 

bioplynových staníc, transformácie zariadení vyrábajúcich elektrinu pomocou bioplynu 

na biometánové zariadenia a modernizácie vodných elektrární. Investície do zvyšovania flexibility 

elektrizačnej sústavy budú zahŕňať podporu nových batériových úložísk, riešení založených 

na využití vodíka, ako aj zvýšenia regulačného výkonu vodných elektrární. 

Tento komponent zahŕňa dve reformy a tri investície. 

Tieto opatrenia prispejú k cieľu zelenej transformácie a klimatickej neutrality, ako aj k dosiahnutiu 

záväzkov vyplývajúcich z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska. 

Tento komponent posilňuje strategickú autonómiu a bezpečnosť Slovenska zvyšovaním podielu 

domácich zdrojov energie, keďže dovoz z tretích krajín pokrýva značnú časť jeho spotreby. 

Investície prispejú k vytváraniu pracovných miest na miestnej úrovni, a to aj v sektore MSP. 

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele 

v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky 

stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa 

uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). 

Investície a reformy prispejú k plneniu odporúčania, ktoré bolo Slovensku adresované v roku 2020, 

pokiaľ ide o potrebu „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú 

a efektívnu výrobu a využívanie energie a zdrojov“ (odporúčanie 3/2020). 

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory 

Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky 

Cieľom tejto reformy je zlepšiť právny rámec slovenského trhu s elektrinou novelizáciou zákona 

251/2012 Z. z. o energetike a zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v súlade 

s požiadavkami smernice 2019/944. Upravená právna štruktúra okrem toho uľahčí nové aktivity 
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a prístup subjektov na trh s elektrinou (komunity vyrábajúce energiu, agregátor, samospotrebiteľ, 

skladovanie elektriny) a zároveň zvýši celkovú flexibilitu elektrizačnej sústavy a zlepší možnosti 

pripojenia nových OZE do slovenskej elektrizačnej sústavy. 

Táto reforma takisto počíta (v rámci míľnika 2) s opatreniami na uvoľnenie technických kapacít pre 

prenos elektriny v rámci vnútroštátnej elektrizačnej sústavy, čo je uľahčené zvýšením kapacity 

prepojení elektrizačnej sústavy na profile medzi Slovenskom a Maďarskom. 

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022. 

Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE 

Účelom tejto reformy je podporiť zavádzanie nových OZE. Na základe zmeny právnych predpisov 

vznikne efektívny podporný mechanizmu na zvyšovanie podielu OZE v sektore dopravy, 

elektroenergetiky a teplárenstva. Právny rámec sa upraví novelou zákona 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona 657/2004 Z. z. 

o tepelnej energetike. 

Súčasťou reformy bude aj prijatie dlhodobého plánu aukcií pre nové obnoviteľné zdroje. Toto 

opatrenie prispeje k lepšej predvídateľnosti celkovej inštalovanej kapacity OZE, čím sa vytvorí 

priaznivejšie investičné prostredie pre súkromných investorov. 

Súčasťou reformy bude aj prijatie investičných schém na podporu zdrojov elektriny z OZE. 

Ministerstvo hospodárstva prijme aukčnú schému pre nové OZE (odkaz na investíciu 1, komponent 

1) a podporné schémy na investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE 

(tzv. repowering) (odkaz na investíciu 2, komponent 1) a zvyšovania flexibility elektrizačnej 

sústavy (odkaz na investíciu 3, komponent 1). Investičné politiky schém budú v prísnom súlade 

s vnútroštátnymi aj únijnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj 

s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), 

pokiaľ ide o podporované činnosti a spoločnosti. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sa budú 

podporovať len také investície do vodnej energie, ktoré sú v súlade s acquis EÚ. 

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2022. 

Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE 

Účelom tohto opatrenia je podporiť realizáciu investícií do nových obnoviteľných zdrojov elektriny. 

Z celkového cieľa zvýšiť nové kapacity na výrobu elektriny z OZE o 122,4 MW sa v rámci schémy 

podpory zaistí nová kapacita aspoň v objeme 120 MW, a to vďaka novým obnoviteľným zdrojom, 

ktoré budú podporené týmto opatrením a pripojené do elektrizačnej sústavy. Aukčný mechanizmus 

bude otvorený pre široké spektrum technológií energie z obnoviteľných zdrojov a bude mať jasne 

stanovené lehoty a pravidlá realizácie projektov. V rámci investície 1 (komponent 1) nebudú 

oprávnené žiadne investície do vodnej energie. Za implementáciu schémy a zber informácií 

o realizovanej kapacite od realizátorov projektov bude zodpovedné ministerstvo hospodárstva. 

Schéma aukčnej podpory bude v súlade s investičnými politikami stanovenými v míľniku 3 

komponentu 1 (Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE). 

Očakáva sa, že implementácia investície sa začne do 30. júna 2021 a dokončí sa do 30. júna 2026. 

Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) 
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Cieľom tohto opatrenia je predĺžiť technologickú životnosť, modernizovať existujúce kapacity OZE 

a zvýšiť ich efektívnosť, ako aj rozšíriť udržateľnú výrobu biometánu v súlade so smernicou 

RED II. Modernizácia sa bude týkať renovovania bioplynových staníc, transformácie zariadení 

vyrábajúcich elektrinu pomocou bioplynu na biometánové zariadenia, a vodných elektrární. Vďaka 

schéme sa dosiahne najmenej 83 MW zmodernizovaného (repowering) inštalovaného výkonu 

pripojeného do sústav, ktoré majú s podporou v rámci tohto opatrenia prejsť rekonštrukciou 

na účely výroby elektriny alebo výroby biometánu. Za implementáciu investície a zber informácií 

o realizovanej kapacite od realizátorov projektov bude zodpovedné ministerstvo hospodárstva. 

Podpora pre jednotlivé typy modernizovaných zariadení OZE sa bude posudzovať osobitne pri 

zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. Schémy podpory budú v súlade s investičnými 

politikami stanovenými v míľniku 3 komponentu 1 (reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory 

OZE). 

Očakáva sa, že implementácia investície sa začne do 1. januára 2022 a dokončí sa do 30. júna 2026. 

Investícia 3: Zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE 

Cieľom tejto investície je zvýšiť flexibilitu slovenskej elektrizačnej sústavy. Postupné odstavovanie 

flexibilných fosílnych zdrojov elektriny spôsobuje úbytok regulačného výkonu, čo má negatívny 

vplyv na schopnosť sústavy integrovať variabilné OZE. 

Investícia sa zameria na podporu zariadení na skladovanie elektriny vrátane riešení založených 

na využití vodíka a na zvýšenie regulačného výkonu vodných elektrární. V rámci schémy podpory 

sa zaistí kumulatívne zvýšenie regulačného výkonu sústavy aspoň o 52 MW vďaka novým 

skladovacím kapacitám a zvýšeniu regulačného výkonu existujúcich vodných elektrární. Presné 

rozdelenie cieľovej hodnoty 52 MW bude závisieť od dopytu príslušných subjektov. Investície 

do regulačného výkonu vodných elektrární v rámci tohto opatrenia nepresiahnu 12 000 000 EUR. 

Investície budú výrazne dopĺňať iné činnosti v rámci tohto komponentu, pretože prispievajú 

k zvyšovaniu voľnej kapacity sústavy pre integráciu OZE. 

Podpora sa bude poskytovať v rámci schém zameraných na konkrétne technológie pri zohľadnení 

princípu nákladovej efektívnosti. Schémy budú v súlade s podmienkami investičných politík 

stanovených v míľniku 3 komponentu 1 (Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE). 

Očakáva sa, že implementácia investície sa začne do 1. januára 2022 a dokončí sa do 30. júna 2026. 
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A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu 

 

Porad

ové 

číslo 

 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

 

Míľnik/cieľ 

 

Názov 

 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre 

míľniky) 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov 

a cieľov 

  Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľ

ová 

hodn

ota 

Štvrťrok Rok 

1 1 – 

Obnoviteľné 

zdroje 

energie 

a energetická 

infraštruktúra 

– Reforma 1: 

Úprava 

právneho 

rámca 

v oblasti 

elektroenerge

tiky 

Míľnik Reforma trhu 

s elektrinou 

 

Nadobudnuti

e účinnosti 

legislatívnyc

h zmien 

zákona 

o energetike 

a zákona 

o regulácii 

v sieťových 

odvetviach 

 

   Q4 2022 Právny rámec sa zmení novelizáciou zákona 

251/2012 Z. z. o energetike a zákona 250/2012 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach na účely 

transpozície smernice 2019/944. Aktualizovaný 

právny rámec okrem toho uľahčí nové aktivity 

a prístup subjektov na trh s elektrinou (komunity 

vyrábajúce energiu, agregátor, samospotrebiteľ, 

skladovanie elektriny) a zároveň zvýši celkovú 

flexibilitu elektrizačnej sústavy a zlepší možnosti 

pripojenia nových obnoviteľných zdrojov 

do sústavy SR. 

2 1 – 

Obnoviteľné 

zdroje 

energie 

a energetická 

infraštruktúra 

– Reforma 1: 

Úprava 

právneho 

rámca 

v oblasti 

elektroenerge

Míľnik Uvoľnenie 

obmedzení 

technických 

kapacít pre 

prenos 

elektriny 

v rámci 

elektrizačnej 

sústavy SR  

Spoločné 

verejné 

vyhlásenie 

ministerstva 

hospodárstva 

a slovenskéh

o 

prevádzkova

teľa 

prenosovej 

sústavy 

Slovenská 

   

 

 

 

 

 Q2 

 

2021 Ministerstvo hospodárstva SR a slovenský 

prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a. s. vyhlásia 

uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre 

prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR 

a zvýšenie kapacity pre pripojenie obnoviteľných 

zdrojov do sústavy. Toto opatrenie bude uľahčené 

zvýšením čistej prenosovej kapacity prepojení 

s Maďarskou republikou. 
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Porad

ové 

číslo 

 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

 

Míľnik/cieľ 

 

Názov 

 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre 

míľniky) 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov 

a cieľov 

  Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľ

ová 

hodn

ota 

Štvrťrok Rok 

tiky  elektrizačná 

prenosová 

sústava, a. s. 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 1 – 

Obnoviteľné 

zdroje 

energie 

a energetická 

infraštruktúra 

– Reforma 2: 

Právny 

rámec 

v oblasti 

podpory 

OZE 

Míľnik Rámec 

na podporu 

investícií 

do nových 

obnoviteľnýc

h zdrojov  

 

Nadobudnuti

e účinnosti 

legislatívnyc

h zmien 

zákona 

o podpore 

obnoviteľný

ch zdrojov 

energie 

a vysoko 

účinnej 

kombinovan

ej výroby 

a zákona 

      

Q4 2022 Na základe legislatívnych zmien vznikne podporný 

mechanizmu na zvyšovanie podielu OZE v sektore 

dopravy, elektroenergetiky a teplárenstva. Právny 

rámec sa upraví novelou zákona 309/2009 Z. z. 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 

účinnej kombinovanej výroby a zákona 657/2004 Z. 

z. o tepelnej energetike. 

 

Ministerstvo hospodárstva prijme dlhodobý plán 

aukcií pre nové obnoviteľné zdroje, ktorý prispeje 

k lepšej predvídateľnosti prírastku nových kapacít 

OZE. 

 



 

 

11205/23 ADD 1   6 

 ECOFIN 1A  SK 
 

Porad

ové 

číslo 

 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

 

Míľnik/cieľ 

 

Názov 

 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre 

míľniky) 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov 

a cieľov 

  Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľ

ová 

hodn

ota 

Štvrťrok Rok 

o tepelnej 

energetike 

 

Prijatie 

dlhodobého 

plánu aukcií 

ministerstvo

m 

hospodárstva 

 

Prijatie 

investičných 

schém 

ministerstvo

m 

hospodárstva 

na podporu 

nových 

zdrojov 

elektriny 

z OZE 

(vymedzené 

v Investícii 

1), investícií 

do moderniz

ácie 

existujúcich 

zdrojov 

Ministerstvo hospodárstva prijme novú aukčnú 

schému pre nové zdroje elektriny z OZE 

(vymedzené v Investícii 1) a podporné schémy 

na investície do modernizácie existujúcich zdrojov 

elektriny z OZE (tzv. repowering) (vymedzené 

v Investícii 2) a zvyšovanie flexibility elektrizačnej 

sústavy (vymedzené v Investícii 3). V schémach sa 

stanovia kritériá oprávnenosti pre podporované 

spoločnosti, ktoré zaistia súlad s vnútroštátnymi aj 

únijnými právnymi predpismi v oblasti životného 

prostredia, ako aj s technickým usmernením 

týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne 

nenarušiť“ (2021/C58/01), pokiaľ ide 

o podporované činnosti a/alebo spoločnosti, pričom 

zabezpečia prírastok nových kapacít OZE, ako sa 

uvádza v príslušných cieľoch (pre Investície 1, 2 

a 3). Projekty v oblasti biomasy prinesú 

modernizáciu bioplynových staníc, čím sa v súlade 

s podmienkami vyplývajúcimi z delegovaného 

nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2139 dosiahne aspoň 

80 % úspor emisií skleníkových plynov vo vzťahu 

k metodike úspor skleníkových plynov 

a porovnateľnému ukazovateľu stanovenému 

v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001. V prípade 

transformácie na zariadenia vyrábajúce biometán sa 

dosiahnu úspory emisií skleníkových plynov 

na úrovni aspoň 70 % vo vzťahu k metodike úspor 

skleníkových plynov a porovnateľnému fosílnemu 

palivu stanoveným v prílohe VI k uvedenej 

smernici. 
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Porad

ové 

číslo 

 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

 

Míľnik/cieľ 

 

Názov 

 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre 

míľniky) 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov 

a cieľov 

  Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľ

ová 

hodn

ota 

Štvrťrok Rok 

elektriny 

z OZE 

(repowering) 

(vymedzené 

v Investícii 

2) 

a investícií 

do zvýšenia 

flexibility 

elektrizačnej 

sústavy 

(vymedzené 

v Investícii 

3) 

 

 

 

 

– Projekty v oblasti biomasy a biometánu musia byť 

udržateľné v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 

o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II) 

 

Podporovať sa budú len také investície do vodnej 

energie, ktoré sú v súlade s acquis EÚ. 

 

 

 

4 1 – 

Obnoviteľné 

zdroje 

energie 

a energetická 

infraštruktúra 

– Investícia 

1: Výstavba 

nových 

zdrojov 

elektriny 

Cieľ Nová 

kapacita OZE  

  MW 0 120 Q2 2026 Z celkového cieľa vybudovať nové kapacity 

na výrobu elektriny z OZE v objeme 122,4 MW sa 

v rámci schémy podpory opatrením zaistí nová 

kapacita zdrojov elektriny z OZE pripojených 

do elektrizačnej sústavy aspoň v objeme 120 MW. 

 

Podporný mechanizmus bude mať formu aukcií 

na investičnú podporu nových zdrojov elektriny 

z OZE. Schéma podpory bude v súlade 

s podmienkami investičných politík stanovených 
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Porad

ové 

číslo 

 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

 

Míľnik/cieľ 

 

Názov 

 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre 

míľniky) 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov 

a cieľov 

  Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľ

ová 

hodn

ota 

Štvrťrok Rok 

z OZE 

 

 

v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie 

a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny 

rámec v oblasti podpory OZE“). 

 

5 1 – 

Obnoviteľné 

zdroje 

energie 

a energetická 

infraštruktúra 

– Investícia 

2: 

Modernizácia 

existujúcich 

zdrojov 

elektriny 

z OZE 

(„repowering

“) 

 

 

Cieľ Rekonštruova

ná kapacita 

OZE 

  MW 0 83 Q2 2026 Zvýšenie modernizovanej kapacity (repowering) 

na výrobu elektriny z OZE alebo výrobu biometánu 

v dôsledku pripojenia modernizovaných kapacít 

do sústav v rámci tohto opatrenia aspoň o 83 MW. 

 

Podpora pre jednotlivé typy modernizovaných 

zariadení sa bude posudzovať osobitne pri 

zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. Zahŕňa 

to modernizáciu bioplynových staníc a vodných 

elektrární, ako aj transformáciu zariadení 

vyrábajúcich elektrinu pomocou bioplynu 

na biometánové zariadenia. Schémy podpory budú 

v súlade s podmienkami investičných politík 

stanovených v míľniku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje 

energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: 

Právny rámec v oblasti podpory OZE“). 

 

6 1 – 

Obnoviteľné 

zdroje 

energie 

a energetická 

infraštruktúra 

– Investícia 

Cieľ Kumulatívne 

zvýšenie 

výkonu 

zariadení 

zvyšujúcich 

flexibilitu 

energetickýc

  MW 0 52 Q2 2026 Zvýšenie kapacity zariadení na skladovanie 

elektriny aspoň o 52 MW vďaka sprevádzkovaniu 

nových skladovacích kapacít v rámci tohto 

opatrenia. Schéma bude podporovať inštaláciu novej 

kapacity batériových systémov, elektrolýzy 

a zvýšenie regulačného výkonu vodných elektrární. 

Očakáva sa, že presné rozdelenie cieľovej hodnoty 
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Porad

ové 

číslo 

 

Súvisiace 

opatrenie 

(reforma 

alebo 

investícia) 

 

Míľnik/cieľ 

 

Názov 

 

Kvalitatívne 

ukazovatele 

(pre 

míľniky) 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

(pre ciele) 

Orientačný 

harmonogram 

splnenia Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov 

a cieľov 

  Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľ

ová 

hodn

ota 

Štvrťrok Rok 

3: 

Zvyšovanie 

flexibility 

elektroenerge

tických 

sústav pre 

vyššiu 

integráciu 

OZE  

h sústav  52 MW bude závisieť od dopytu príslušných 

subjektov. Investície do regulačného výkonu 

vodných elektrární v rámci tohto opatrenia 

nepresiahnu 12 000 000 EUR. 

 

Podpora sa bude poskytovať v rámci schém 

zameraných na konkrétne technológie pri 

zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. 

Schémy podpory budú v súlade s podmienkami 

investičných politík stanovených v míľniku 3 („1 –

 Obnoviteľné zdroje energie a energetická 

infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti 

podpory OZE“). 

 

 

 




